

Página 1 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

odigo: - Versión: 1 Fecha: 25/02/2022

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3



Página 2 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: - Versión: 1 Fecha: 25/02/2022

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	AbogaBOT
Nombre Requerimiento:	Automatización de Demandas
Fecha Solicitud:	25/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Lina Riera Díez
Dependencia(s) Solicitante:	Nombre del área o dependencia a la que hace parte el responsable de la solicitud
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Juan Enrique Ibarra M.

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Una página web para poder automatizar las solicitudes de demandas de parte de nuestros clientes, de modo que estos puedan ingresar sus datos y los correspondientes a la demanda.

Pagar el servicio y poder saber el status de su proceso, así como recibir notificaciones vía email sobre el status.

El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato word para empezar el proceso. El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.

El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso. La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.

Preferentemente los colores a utilizar serán blanco y azul.

Líder Funcional

- -Un sitio web que permita recabar información, de los clientes, relacionada a solicitudes de demandas -Recibir el pago por el servicio solicitado.
- -Notificar nuevas solicitudes al administrador del sitio y visualizar el monto pagado por el solicitante.
- -Crear documento con los datos enviados en formulario.
- -Permitir al cliente la visualización del estatus del proceso de demanda con las anotaciones realizadas en cada actualización, mismas que le serán notificadas vía email

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información




Página 3 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: - Versión: 1 Fecha: 25/02/2022

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





Página 4 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 25/02/2022

Interesados en la solución	Asigne un rol identificar un ir	o nombre que permita nteresado que participa solución adelantada	Descripción Describa y justifique manera participa el in dentro de la solu adelantada	e de qué nteresado ución
Precondiciones	Defina una lista de condiciones que deben cumplirse antes de iniciar con la solución			
	Tipo de Desarrollo		rio	ervicio Web
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☑ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:		Versión
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☑ Otro:_ <i>HTML</i>		Versión
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()			

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma



Página 5 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: - Versión: 1 Fecha: 25/02/2022

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

		ique Ibarra	F	echa	25/02/2022	
	Plan estratégico de fases del proyecto					
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Diseño del Sitio	Diseñar las interfaces del Sitio Web AbogaBOT				
2	Construcción	Construir el sitio a partir del diseño.				
3	Funcionalidad	Dar funcionalidad a las interfaces del sitio				
4	Pruebas	Realizar pruebas del sitio				
5	Publicación	Publicar el sitio				
			Diagrama de p			
1	Modo de V Nombre de tarea V Duración V G Migracion de la arquitectura de Solución	Comienzo v Fin v Predecesoras v recurs Nombi 1st recurs N	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	X J V S D L M X J V	25 feb "18 4 f S D L M X J V S D	MAT 18 M X J V S D L M X J V S D
2	capacidades de la herramienta Azure	rie 16/02/18 vie 16/02/18 rie 16/02/18 vie 16/02/18 2		1		
4	estrategia de separación de ambientes	rie 16/02/18 vie 16/02/18 3		T		
DE GANTT	separados Azure Configuración 40 horas v ambiente PRODUCCION -	rie 16/02/18 vie 23/02/18 4		1		
DIAGRAMA DE	ambiente PRODUCCION - LEX	rie 23/02/18 vie 23/02/18 5				
7	ambiente 2 PRE-PRODUCCION	un jue 1/03/18 6 16/02/18				
8	ambiente PRE-PRODUCCION - LEX	rie 2/03/18 vie 2/03/18 7			*	
9	Configuración 24 horas v ambiente DESARROLLO - LEX	rie 2/03/18 mié 7/03/18 8			+	
10		nié 7/03/18 mié 7/03/18 9				†



Página 6 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: - Versión: 1 Fecha: 25/02/2022

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma